湘潭县农村宅基地房地一体化确权项目

项目绩效评价报告
	项目名称
	湘潭县农村宅基地房地一体化确权项目（中期评价）

	项目金额
	2020年度预算200万元；2021年度预算1300万元，2022年度预算1170万元

	主管部门
	湘潭县自然资源局

	项目实施单位
	湖南省第三测绘院、中元天纬测绘工程有限公司等8家中标的测绘单位

	评价单位
	 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

	项目绩效目标
	1.年度目标：完成全县农村宅基地和集体建设用地房地一体调查、数据建库、汇交以及宗宅基地确权登记颁证。

2.总体目标：通过组织不动产权籍调查和补充调查，形成“权属合法、界址清楚、面积准确”满足登记的权籍调查成果和数据库，确保该项目权籍调查率达到100%，符合房地一体确权登记 220911（其中不能发证数45346宗）宗宅基地颁证率达到90%。实现确权登记信息快速统计、分析，确权登记数据及时与相关部门实现信息共享，为农村社会经济发展提供基础数据和决策依据。

	项目主要绩效
	湘潭县自然资源局调查监测股充分发挥农村宅基地房地一体化确权项目专项资金的作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，认真贯彻落实《湘潭县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作实施方案》（潭县政发〔2020〕6号）的通知。本次房地一体确权登记颁证 221905宗宅基地，颁证率≥90%，其中农村宅基地220911宗，集体建设用地994宗，权籍调查率达到100%。

	有关问题及建议
	1、 问题：项目资金拨付较慢，资金支出管理不够规范。建议：保证验收等工作实施的及时性，提高预算资金拨付及时性与规范性，提高预算执行率。
2、 问题：确权工作资料收集难度大，农户缺乏足够的重视度，登记资料不完善。建议：工作人员进村入户，把土地政策送到每一户老百姓家庭手中，促使那些常年在外务工，家中无人的村民尽快主动来配合调查确权工作，形成社会面关注。
3、 问题：农房建设的监管力度不足。建议：前期规划工作深入开展。监管人员要切实履行职能，严格监管规划的执行情况。及时向群众公示违法违建行为的处理结果，提高群众满意度。
4、 问题：部分乡镇项目调查工作情况不理想，项目验收进度较慢。建议：强化项目过程跟踪，保障产出效益效果。


