
湘潭县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升规划建设项目绩效评价报告
	项目名称
	湘潭县2022年度义务教育薄弱环节改善与能力提升规划建设项目

	项目金额
	3,842.17万元

	主管部门
	湘潭县教育局

	项目实施单位
	湘潭县教育局

	评价单位
	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所

	项目基本情况
	2022年计划安排3,842.17万元资金，按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置的要求完成建设校舍面积5676平方米、运动场20300平方米，完成设施设备采购；计划实施项目共计14个，分为两批开展。截至2022年9月30日，已下达资金1,452.00万元，实际支出724.80万元，皆用于校舍建设。

	项目主要绩效
	1、2022年度规划建设项目已完成可研分析、可研批复、施工图设计、工程预算编制等前期工作。
2、湘潭县中路铺镇中路铺中心小学运动场改造项目、湘潭县中路铺中学教工宿舍建设项目已签订合同，已于国庆假期开工。

	有关问题及建议
	1、绩效管理工作存在不足
建议遵循县级财政绩效管理工作要求，完善绩效目标申报工作。
2、资金分配下达滞后
建议提高资金与项目需求匹配程度，使得资金快速落到项目，形成支出，减少资金沉淀。
3、项目建设进度推进缓慢
建议积极与各乡镇中心校、县财政局、县发改局进行沟通，加强部门联动，推进项目开展。




