附件：
湘潭县1-3月重点民生实事项目进度表
	序号
	项目类别
	实事

类别
	项目名称
	牵头

单位
	任务数
	进度

情况
	完成

比例
	第一季度

最低进度要求

	1
	C
	省实事
	普通高中“徐特立项目”建设
	县教育局
	1所
	前期工作
	20%
	前期工作

15%

	2
	B
	省实事
	“湘易办”超级服务端用户
	县行政审批局
	35万
	19.8
	56.6%
	前期工作

	3
	B
	省实事
	城镇新增就业
	县人社局
	6150人
	1257
	20%
	30%

	4
	B
	省实事
	补贴性职业技能培训
	县人社局
	3525人次
	942
	27%
	30%

	5
	B
	省实事
	城乡适龄妇女“两癌”免费检查
	县卫健局
	1.2万人
	3818
	31.8%
	30%

	6
	B
	省实事
	异地就医结算
	县医保局
	二级以上定点医疗机构全覆盖
	6
	100%
	全面铺排

	7
	B
	省实事
	基层医保代办服务
	县医保局
	全覆盖
	208
	53%
	全面铺排

	8
	C
	省实事
	困难老年人居家适老化改造
	县民政局
	488户
	已制定实施方案
	30%
	30%

	9
	A
	省实事
	提高困难群体救助标准
	县民政局
	城市低保标准不低于650元／月，农村低保标准不低于5000元／年，残疾人“两项补贴”不低于80元／月，散居孤儿和集中养育孤儿基本生活最低保障分别不低于1100元／月、1500元／月
	资金测算中
	50%
	全面铺排

	10
	B
	省实事
	康复救助残疾儿童
	县残联
	120人
	在训121人
	18.3%
	10%

	11
	C
	省实事
	困难残疾人家庭无障碍改造
	县残联
	165户
	确定施工承接主体
	50%
	入户筛查

	12
	C
	省实事
	改造城镇老旧小区
	县住建局
	4个
	前期工作
	30%
	完成

方案设计

	13
	C
	省实事
	农村公路提质改造
	县交通局
	20公里
	8.472
	41.2%
	完成

方案设计

	14
	C
	省实事
	农村公路安防设施
	县交通局
	20公里
	2.265
	11.3%
	

	15
	C
	省实事
	农村电网巩固提升工程
	国网供电

湘潭县公司
	完成3800万投资额
	860
	22.6%
	完成投资30%

	16
	C
	省实事
	乡村信息化网络建设
	县科工局
	待分解
	前期工作
	
	完成

方案设计

	17
	C
	省实事
	农村水源保障

及灌溉能力提升
	县水利局
	新增蓄水能力53.8万方；恢复和改善灌溉面积10万亩
	11.8万方3.5万亩
	35%
	完成

方案设计

	18
	B
	省监测项目
	扩大社会保险覆盖面
	县人社局
	基本养老、工伤和失业保险参保人数分别达到69万人、7.1万人和3.84万人
	监测中
	
	30%

	19
	B
	省监测项目
	县三级综合医ICU床位不低于总床位的4%
	县卫健局
	4%
	已达标
	100%
	已达标

	20
	A
	省监测项目
	改善生态环境质量
	市生态环境局县分局
	全县空气质量优良率在2022年87.7%的基础上，持续改善；全省国考断面水质优良率三类以上比例稳中向好，达到100%。
	监测中
	
	-

	21
	C
	市实事
	学校食堂

标准化改造工程
	县教育局
	5所
	前期工作
	20%
	前期工作

20%

	22
	C
	市实事
	敬老院安防工程
	县民政局
	5所
	制定方案
	30%
	30%

	23
	C
	市实事
	既有住宅加装电梯
	县住建局
	10台
	3
	30%
	20%

	24
	C
	市实事
	交通顽瘴痼疾整治行动
	县交警大队
	17处
	7
	41%
	完成

方案设计

	25
	C
	市实事
	乡镇示范消防站建设
	县应急管理局、县消防大队
	4个
	前期工作
	30%
	完成

方案设计

	26
	C
	市实事
	小区居民生活设施“五小”改造项目
	县民政局
	待分解
	前期工作
	
	完成方案设计


