 2022年重大项目前期及项目库支出绩效评价报告
	部门概况
	专项名称
	          重大项目前期及项目库

	
	年度预算金额
	      200万元

	
	立项依据
	《湘潭县2022年争资争项工作方案》

（潭县政办函〔2022〕6号）

	
	项目主管部门
	 

	
	项目立项目的
	   促进我县经济社会发展，有效顺应国家政策的变化，及时挖掘自身优势及基础，提高向上争资争项成功率，促进我县产业结构调整和投资增速，提高投资效率。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	1、资金到位情况

2022年度重大项目前期及项目库项目年初财政安排资金为2,000,000.00元，截止2022年12月31日，资金已到位2,000,000.00元，其中：一般公共财政预算资金2,000,000.00元。

2、资金使用情况

截止2022年12月31日， 重大项目前期及项目库资金共计支出 1652800.92元，预算资金执行率82.64%，资金主要用于项目申报咨询服务、争资争项资料编制等方面。

3、资金使用情况:重大项目前期及项目库资金严格按照《湘潭县发展和改革局财务制度》进行管理及拨付，项目资金支出设置了项目明细账，做到专账核算、专款专用，各项支出具体用途清晰，支出审批程序健全、规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

4、项目组织和管理情况

为更好地加强对项目的管理，年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由重点项目开发前期服务中心牵头，相关股室负责人具体落实。其中，项目前期服务中心负责统筹协调和管理市县重大项目的前期工作，拟订并实施推进县重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设,策划包装地方政府专项债、国省预算内项目；审批服务股负责项目审批、备案、核准，农村经济股、工业交通能源环资股、第三产业办公室、粮食和物资储备股、县重点建设项目事务中心等股室(中心)负责根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。



	
	项目绩效目标完成情况
	一是全力统筹争资争项。牵头制定了《湘潭县2022年争资争项工作方案》，承担了县争资争项工作领导小组办公室项目策划指导、部门协调调度、数据统计分析等工作，每月按期调度、通报完成进度，充分调动各部门争资争项积极性和主动性，确保了全县争资争项工作成效。.

二是全力策划申报专项债项目。围绕专项债11大支持领域支持重点，对标申报要求、发行条件，紧盯项目可研立项、“一案两书”编制、“一件三证”办理等关键环节，抓紧抓实项目前期，精准做好项目谋划，初步形成了策划一批、储备一批、发行一批的良好格局。年内，储备专项债项目10个，争取到位资金7.06亿元，成功发行5个项目。
三是全力推进前期项目库建设。精锐组建前期队伍，初步构建了以项目前期服务中心统筹、县直有关单位、乡镇、天易经开区有关局室、县属国有企业为核心的“五位一体”项目前期工作体系，为项目前期工作高效开展奠定了基础。精心开展项目征集评选，2022年征集市重大建设项目50个，估算总投资163亿元；精准储备市县前期项目，2022年谋划储备市重大前期项目31个，总投资47.83亿元，确保了前期工作年度目标顺利完成。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	部分谋划项目不科学、不符合国家投资导向和申报程序要求，导致很多项目很难挤进国省规划或投资计划盘子。出现“有政策、无项目”“有项目、无资金”等现象，争取成功率较低。

	
	改进措施
	深入研究对接国、省政策，从重大战略中“找”项目、从国家政策中“争”项目、从自身禀赋中“挖”项目，积极策划包装更多优质项目，协调争取更多的资金支持。

	
	其他需要说明问题
	            无


