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2024年度中央水利救灾资金绩效自评报告

（湘潭县锦石乡浏阴桥闸改造工程）
绩效目标分解下达情况

潭县水发[2024]32号（2024年9月20日）：湘潭县水利局-关于下达2024年中央水利救灾资金(300万)（防灾救灾第十一批)的通知，其中浏阴桥闸水毁修复工程100万。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况。）

浏阴桥闸水毁修复工程100万（设计费3.7万元、工程投入96.3万元），全部投入此工程。
（二）资金管理情况分析。（分析资金拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
2024年12月3日锦石乡政府拨付四川恒阳万佳工程设计有限公司3.7万元。12月3日拨付湘潭县晋伟劳务服务有限公司进度款48万元。2025年1月24日拨付湘潭县晋伟劳务服务有限公司进度款44.3万元，1月24日拨付尾款4万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

2024年7月28日受台风格美影响，锦石乡遭遇了历史罕见“特强”极端暴雨过程，位于涓水河左岸锦石乡浏阴桥闸，水闸进口段被冲毁，闸室段被掏空，出口消力池被冲毁，左右岸涓水河河堤滑坡，（金湖村周上组泄洪涵冲毁）严重影响了当地民众生产和生活安全。此工程实施依据《应急救灾采购的相关政策说明》、《7.28灾后重建应急工程项目实施流程》、《解读水利救灾资金使用及管理要求》。根据党政集体会议决策，由湘潭县晋伟劳务服务有限公司实施，2024年11月10日开工，2025年1月18日工程全部竣工验收。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）产出指标完成情况分析
①数量指标
浏阴桥闸箱涵重建1处，金湖村周上组泄洪涵1处，涓水河护岸修复1处，浏阴河护岸修复1处，消除防洪安全隐患2处。
②质量指标

此工程施工设计由四川恒阳万佳工程设计有限公司设计，符合规范。工程施工由湘潭县晋伟劳务服务有限公司实施，施工管理由锦石乡农业综合服务中心管理，此工程竣工后验收合格。
③时效指标

潭县水发[2024]32号2024年9月20日下达，2025年1月18日此工程全部竣工完成。
（2）效益指标完成情况分析
①经济效益指标

通过此项目实施，我乡安全度汛能力得以提升，农业抗灾能力得到强化，最大程度减少洪涝灾害事件造成的生命财产损失，效果明显。
②社会效益指标

有效保障了受灾群众基本生活，减轻群众受洪水威胁，保证了灾区的社会秩序稳定，增加群众幸福感、安全感。
③生态效益指标
有效促进我乡生态和谐发展，提高水旱灾害防御能力。

④可持续影响指标

进一步提高了我乡水旱灾害抵御能力，提高洪涝灾害应急救援能力水平，为我乡稳定打下坚实的基础。
（3）满意度指标-服务对象满意度指标

通过项目实施竣工后的反馈意见以及对群众的满意度调查，上级主管单位满意度及服务群众满意度务均达到100%满意率，在受灾群众中产生良好反响，真正发挥了项目资金使用效益，没有发生受灾群众投诉现象。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

中央水利救灾资金（湘潭县锦石乡浏阴桥闸改造工程）工作总体目标和绩效指标均已完成，无偏离。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次2024年度中央水利救灾资金绩效自评结果为好。我乡将以此次自评为契机，以人民为中心，开拓进取，勇于担当，以更优异的成绩完成自然灾害救助工作，提升受灾群众的安全感、幸福感和满意度。
本次自评报告在湘潭县锦石乡人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中没有发现问题。
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